

CRONOGR. FÍSICO-FINANCEIRO - Data: maio/2020

Obra: Construção de Praça na rua Ver. Tomé Machado de Souza, Ponta da Barra- Laguna - SC

BDI: 23,58% e 18,25 %

ITEM	Descrição dos serviços	PESO (%)	VALOR obra/serviço	1. ETAPA		2. ETAPA		3. ETAPA	
				Fornecedor	(%)	Fornecedor	(%)	Fornecedor	(%)
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	0,67	R\$ 1.005,74	R\$ 1.005,74	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2	<b>RETIRADAS</b>	1,69	R\$ 2.535,81	R\$ 2.535,81	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	58,65	R\$ 88.156,40	R\$ 35.262,56	40%	R\$ 52.893,84	60%	R\$ 0,00	0%
3.2	<b>MOBILIÁRIO</b>	29,71	R\$ 44.663,58	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 44.663,58	100%
3.3	<b>PAISAGISMO</b>	9,28	R\$ 13.952,75	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 13.952,75	100%
4	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20%	R\$ 0,00	20%	R\$ 0,00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>150.314,28</b>	<b>38.804,11</b>	<b>25,82</b>	<b>52.893,84</b>	<b>35,19</b>	<b>58.616,33</b>	<b>39,00</b>

OBSERVAÇÃO: 1- PRAZO DA OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

2- CADA ETAPA CORRESPONDE A 30 DIAS CORRIDOS

*Claudione*  
 Claudione Fernandes de Medeiros  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU/SC A87048-0  
 Matrícula: 565301