

Orçamento global: Dezembro de 2021

Obra: REFORMA DA PRAÇA SOUZA FRANÇA - MAGALHÃES/LAGUNA/SC

Cliente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

BDI 23,58%



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	Descrição dos serviços	PESO (%)	VALOR obra/serviço	1. ETAPA		2. ETAPA	
				Fornecedor	(%)	Fornecedor	(%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,61	560,22	560,22	100%		
2	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	5,55	1.933,91	1.933,91	100%		
3	CONSTRUÇÕES E PAISAGISMOS	92,85	32.379,47	12.951,79	40%	19.427,68	60%
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>34.873,60</b>	15.445,92	44,29	19.427,68	55,71
			<b>ACUMULADO</b>	<b>15.445,92</b>	44,29	<b>34.873,60</b>	100,00

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS CORRIDOS

CADA ETAPA CORRESPONDE A 30 DIAS CORRIDOS

---

**Morgana Souza Rodrigues**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A-144813-7