
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. AMPLIAÇÃO  335.380,25 % Período: 15,16% 17,61% 24,46% 23,85% 18,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  24.509,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÃO  3.686,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  37.743,28 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.542,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SUPRAESTRUTURA  69.056,15 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.6. ALVENARIAS  5.969,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. COBERTURA  96.899,69 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  20.170,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO  11.051,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.10. PINTURA  12.422,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. ESQUADRIAS  2.662,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  12.568,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  21.485,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.14. MOBILIÁRIO ESPORTIVO  11.104,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.15. SERVIÇOS FINAIS  3.507,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 15,16% 17,61% 24,46% 23,85% 18,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 50.841,75 59.073,99 82.042,11 80.000,37 63.422,03 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 50.841,75 59.073,99 82.042,11 80.000,37 63.422,03 - - - - - - - 

%: 15,16% 32,77% 57,24% 81,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 50.841,75 109.915,74 191.957,85 271.958,22 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 50.841,75 109.915,74 191.957,85 271.958,22 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 335.380,25 

Local Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7

Data ART/RRT: 7846237-3

Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Quadra Coberta

 Valor (R$) Parcelas:

sexta-feira, 9 de junho de 2023

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNAQuadra coberta E.E.B Custódio Floriano de Córdova

LAGUNA/SC

Total:    R$ 335.380,25

Item
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