AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

SICRO3 - 05/2018 -

M
j Obra Bancos B.D.l.
RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENQI\O DE SINAPI - 08/2018 - Santa 23,38%
ENCOSTAS-CONTEN(}AO 01 Catarina

éMUREL Santa Catarina

oCrpers (18 b1 de L igprid

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 CONTENGAO 01- MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM 100,00% 50,00% 50,00%

ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS-22,55 METROS 17.771,39 8.885,70 8.885,70
Porcentagem 50,0% 50,0%
Custo 8.885,70 8.885,70
Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0%
Custo Acumulado 8.885,69 17.771,39

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil-CREA-SC 10.721-1

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubaréo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br



