AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

M
j Obra Bancos B.D.l.
RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENQI\O DE SINAPI - 08/2018 - Santa 23,38%
ENCOSTAS- CONTENQI\O 02 Catarina

SICRO3 - 05/2018 -

éMUREL Santa Catarina

oCrpers (18 b1 de L igprid

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa

1 CONTENGAO 01- MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM 100,00%
ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS-8,00 METROS 8.561,33

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil- CREA/SC 10.721-1

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubaréo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br

30 DIAS
100,00%
8.561,33

100,0%
8.561,33
100,0%
8.561,33

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%



