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RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENGAO DE SINAPI - 08/2018 - Santa 23,38% Nao Desonerado:
ENCOSTAS- CONTENGAO 03 Catarina Horista: 114,22%
SICRO3 - 05/2018 - Santa Mensalista: 72,14%

éM UREL Catarina

s (1 Rpded € LB

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 100,00% 50,00% 50,00%

BLOCOS ESTRUTURAIS-18.00 METROS 16.177.55 8 088 78 8 088 78
Porcentagem 50,0% 50,0%
Custo 8.088,78 8.088,78
Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0%
Custo Acumulado 8.088,77 16.177,55
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