
 MUNICIPIO DE LAGUNA
CNPJ: 82.928.706/0001-82 

Obra Bancos
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA NA RODOVIA JOÃO BATISTA 
WENDHAUSEN-CONTENÇÃO 04

SINAPI - 08/2018 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.417,35
100,00%
2.417,35

 2 SERVIÇOS EM SOLO 100,00%
3.852,05

100,00%
3.852,05

 3 ENROCAMENTO 100,00%
45.419,27

100,00%
45.419,27

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
221,90

100,00%
221,90

100,0%
51.910,57

100,0%
51.910,57

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: 

Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Cronograma Físico e Financeiro

 
AV. COLOMBO MACHADO SALLES  - CENTRO - LAGUNA / SC

(48) 3644-0401 / laguna@laguna.gov.br 


