

MUNICIPIO DE LAGUNA
CNPJ: 82.928.706/0001-82



Obra
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA NA RODOVIA JOÃO BATISTA
WENDHAUSEN-CONTENÇÃO 04

Bancos
SINAPI - 08/2018 - Santa
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - Santa
Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.417.35	100,00% 2.417.35
2	SERVIÇOS EM SOLO	100,00% 3.852.05	100,00% 3.852.05
3	ENROCAMENTO	100,00% 45.419.27	100,00% 45.419.27
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 221.90	100,00% 221.90
Porcentagem			100,0%
Custo			51.910,57
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			51.910,57

João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1