MUNICIPIO DE LAGUNA
CNPJ: 82.928.706/0001-82

F .

y Obra Bancos B.D.lL Encargos Sociais
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA NA RODOVIA JOAO BATISTA SINAPI - 08/2018 - Santa 23,38% Nao Desonerado:
WENDHAUSEN-CONTENGAO 04 Catarina Horista: 114,22%

SICRO3 - 05/2018 - Santa Mensalista: 72,14%

éM UREL Catarina

acepwrrs rim Rpded e Ligpard

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
2.417.35

2 SERVICOS EM SOLO 100,00% 100,00%
3.852.05

3 ENROCAMENTO 100,00% 100,00%
45.419.27

4 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

221.90 ..221.90,

Porcentagem 100,0%

Custo 51.910,57

Porcentagem Acumulado 100,0%

Custo Acumulado 51.910,57

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

AV. COLOMBO MACHADO SALLES - CENTRO - LAGUNA/SC
(48) 3644-0401 / laguna@laguna.gov.br



