
 AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71 

Obra Bancos
RODOVIA JOÃO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS- CONTENÇÃO 05

SINAPI - 08/2018 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 05/2018 - 
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 

BLOCOS ESTRUTURAIS-12,00 METROS
100,00%

11.138,45
50,00%

5.569,23
50,00%

5.569,23

50,0% 50,0%
5.569,23 5.569,23

50,0% 100,0%
5.569,22 11.138,45

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: 

Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

 
Rua Rio Branco  - Vila Moema - Tubarão / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br 


