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Item

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

AMUREL
CNPJ: 82.998.170/0001-71

Obra Bancos

B.D.l

RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENGAO DE SINAPI - 08/2018 - Santa 23,38%

ENCOSTAS- CONTENGAO 05 Catarina

SICRO3 - 05/2018 -
Santa Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa
MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 100,00%
BLOCOS ESTRUTURAIS-12,00 METROS 11.138,45

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Jodo Roberto Smania Cataneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

Rua Rio Branco - Vila Moema - Tubaréo / SC
(48) 3626-5711 / joao.cataneo@amurel.org.br

30 DIAS 60 DIAS
50,00% 50,00%
5.569,23 5.569,23
50,0% 50,0%
5.569,23 5.569,23
50,0% 100,0%
5.569,22 11.138,45



