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RODOVIA JOAO BATISTA WHENDAUSEN- OBRAS DE CONTENGAO DE SINAPI - 08/2018 - Santa 23,38% Nao Desonerado:
ENCOSTAS- CONTENGAO 06 Catarina Horista: 114,22%

SICRO3 - 05/2018 - Santa Mensalista: 72,14%

éM UREL Catarina

s (1 Rpded € LB

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE 100,00% 50,00% 50,00%

BLOCOS ESTRUTURAIS-24.00 METROS 23.990.38 11 995 19 11.995 19
Porcentagem 50,0% 50,0%
Custo 11.995,19 11.995,19
Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0%
Custo Acumulado 11.995,19 23.990,38
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