
 MUNICIPIO DE LAGUNA

CNPJ: 82.928.706/0001-82 

Obra Bancos

Pavimentação,Drenagem Pluvial,Passeio-Acessibilidade e  Sinalização 

Viária da Av. Engº Colombo Machado Salles - Trecho 2-Laguna/SC

SINAPI - 10/2021 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 04/2021 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 13.981,48

 100,00%

 13.981,48
 2 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM  100,00%

 15.377,74

 100,00%

 15.377,74
 3 DRENAGEM PLUVIAL  100,00%

 422.734,04

 80,00%

 338.187,23

 20,00%

 84.546,81
 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  100,00%

 1.960.214,61

 20,00%

 392.042,92

 30,00%

 588.064,38

 30,00%

 588.064,38

 20,00%

 392.042,92
 5 PASSEIO PÚBLICO - ACESSIBILIDADE  100,00%

 304.163,31

 50,00%

 152.081,66

 50,00%

 152.081,66
 6 SINALIZAÇÃO VERTICAL  100,00%

 33.880,29

 100,00%

 33.880,29
 7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  100,00%

 97.147,88

 100,00%

 97.147,88
 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES-CANTEIRO LATERAL  100,00%

 8.746,91

 100,00%

 8.746,91
 26,59%  23,55%  25,91%  23,94%

 759.589,37  672.611,19  740.146,04  683.899,66

 26,59%  50,14%  76,06%  100,0%

 759.589,37  1.432.200,56  2.172.346,60  2.856.246,26

B.D.I. Encargos Sociais

 24,0% Não Desonerado: 

Horista:  112,75%

Mensalista:  70,94%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
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