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MUNICIPIO DE LAGUNA
CNPJ: 82.928.706/0001-82

Obra Bancos B.D.l.
Pavimentacao,Drenagem Pluvial,Passeio-Acessibilidade e Sinalizacdo SINAPI - 10/2021 - Santa  24,0%
Viaria da Av. Eng® Colombo Machado Salles - Trecho 2-Laguna/SC Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa
Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,75%
Mensalista: 70,94%

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
13.981.48
MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM 100,00% 100,00%
15.377.74
DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 80,00% 20,00%
. : 422734.04___338.187.23 8454681
PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
] 1960.214.61____39204292 _ 588.06438 _ 588.064.38 392
PASSEIO PUBLICO - ACESSIBILIDADE 100,00% 50,00% 50,00%
304.163.31 152.081.66___152.081.66
SINALIZAGAO VERTICAL 100,00% 100,00%
33.880.29
SINALIZAGAO HORIZONTAL 100,00% 100,00%
97.147.88
SERVIGOS COMPLEMENTARES-CANTEIRO LATERAL 100,00% 100,00%
8.746.91
26,50% 23,55% 25,91% 23,94%
_ 759.589,37  672.611,19  740.146,04  683.899,66
JOAO ROBERTQ Assinado de forma 26,59% 50,14% 76,06% 100,0%
digital por JOAO 759.589,37 1.432.200,56 2.172.346,60 2.856.246,26

SMANIA ROBERTO SMANIA
CATANEQ:2928 CATANEO:29280214934

Dados: 2021.11.24

0214934 07:50:19 -03'00"

Engenheiro Civil- CREA/SC 10.721-1

AV. COLOMBO MACHADO SALLES - CENTRO - LAGUNA/SC
(48) 3644-0401 / laguna@laguna.gov.br
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