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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. ACESSO A PRAIA DO SOL - TRECHO 01  3.957.029,10 % Período: 11,21% 10,79% 7,67% 7,64% 7,67% 13,76% 23,23% 18,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  134.144,64 % Período: 10,00% 10,00% 8,00% 7,00% 8,00% 10,00% 25,00% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 8,00% 7,00% 8,00% 10,00% 25,00% 22,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  16.657,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  250.720,43 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  2.091.401,10 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.5. TUBULAÇÃO DE DRENAGEM SUBTERRÂNE  241.810,01 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM  337.557,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. MEIO FIO  138.933,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. PASSEIO ACESSÍVEL  588.693,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  82.934,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. SINALIZAÇÃO VERTICAL  37.673,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. OBRAS COMPLEMENTARES  36.502,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 11,21% 10,79% 7,67% 7,64% 7,67% 13,76% 23,23% 18,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 280.350,83 269.826,58 191.745,35 190.897,83 191.745,34 343.960,98 580.737,21 450.735,88 - - - - 

Período: Contrapartida: 163.391,72 157.258,08 111.751,42 111.257,48 111.751,42 200.464,45 338.460,41 262.694,12 - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 443.742,55 427.084,66 303.496,76 302.155,32 303.496,76 544.425,43 919.197,62 713.430,00 - - - - 
%: 11,21% 22,01% 29,68% 37,31% 44,98% 58,74% 81,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 280.350,83 550.177,41 741.922,76 932.820,59 1.124.565,93 1.468.526,91 2.049.264,12 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 163.391,72 320.649,80 432.401,22 543.658,70 655.410,12 855.874,57 1.194.334,98 1.457.029,10 1.457.029,10 1.457.029,10 1.457.029,10 1.457.029,10 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 443.742,55 870.827,21 1.174.323,97 1.476.479,29 1.779.976,05 2.324.401,48 3.243.599,10 3.957.029,10 3.957.029,10 3.957.029,10 3.957.029,10 3.957.029,10 

Local Responsável Técnico
Nome: Bruno Bianchin Machado
CREA/CAU: 104540-8

Data ART/RRT: 7970519-4

0

Total:    R$ 3.957.029,10

Item Descrição

quarta-feira, 30 de março de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOTE 01

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA ACESSO A PRAIA DO SOL - TRECHO 01

LAGUNA-SC
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