CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNAACESSO A PRAIA DO SOL - TRECHO 01 LOTE 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. ACESSO A PRAIA DO SOL - TRECHO 01 3.957.029,10 | % Periodo: 11,21% 10,79% 7,67% 7,64% 7,67% 13,76% 23,23% 18,03%
|1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 134.144,64 | % Periodo: 10,00% 10,00% 8,00% 7,00% 8,00% 10,00% 25,00% 22,00%
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 16.657,89 | % Periodo: 100,00%
|1.3. TERRAPLANAGEM 250.720,43 | % Periodo: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
|1.4. PAVIMENTAGCAO 2.091.401,10 | % Periodo: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
|1.5. TUBULACAO DE DRENAGEM SUBTERRANE 241.810,01 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 337.557,66 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. MEIO FIO 138.933,89 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. PASSEIO ACESSIVEL 588.693,43 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.9. SINALIZAGAO HORIZONTAL 82.934,10 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.10. SINALIZAGAO VERTICAL 37.673,45 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 1. OBRAS COMPLEMENTARES 36.502,50 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 3.957.029,10 %: 11,21% 10,79% 7,67% 7,64% 7,67% 13,76% 23,23% 18,03%
Repasse: | 280.350,83 | 269.826,58 | 191.745,35 | 190.897,83 | 191.745,34 | 343.960,98 | 580.737,21 | 450.735,88
Periodo: Contrapartida: | 163.391,72 | 157.258,08 | 111.751,42 | 111.257,48 | 111.751,42 | 200.464,45 | 338.460,41 | 262.694,12
Outros: - - - - - - - R
Investimento: | 443.742,55 427.084,66 303.496,76 302.155,32  303.496,76  544.425,43 | 919.197,62 713.430,00
%: 11,21% 22,01% 29,68% 37,31% 44,98% 58,74% 81,97% 100,00%
Repasse: | 280.350,83 | 550.177,41 | 741.922,76 | 932.820,59 | 1.124.565,93 | 1.468.526,91 | 2.049.264,12 | 2.500.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 163.391,72 | 320.649,80 @ 432.401,22 | 543.658,70 | 655.410,12 | 855.874,57 | 1.194.334,98 | 1.457.029,10
Outros: - - - - - - - R
Investimento: | 443.742,55  870.827,21 | 1.174.323,97 | 1.476.479,29 | 1.779.976,05 | 2.324.401,48 | 3.243.599,10 | 3.957.029,10
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