
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. AVS. JAIME RODRIGUES / CLODOALDO A. A  4.237.504,83 % Período: 8,28% 10,03% 10,03% 6,67% 6,94% 6,94% 6,94% 6,94% 6,83% 10,17% 6,81% 13,44%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  20.979,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  91.983,57 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  1.858.901,29 % Período: 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

1.4. LIGANTES BETUMINOSOS  989.318,02 % Período: 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

1.5. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  654.597,68 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  149.823,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.7. OBRAS COMPLEMENTARES  471.901,45 % Período: 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

2. AVS. LÉO MAX FEÜERSCHUETTE/CLÁUDIO  14.495.836,19 % Período: 6,94% 10,47% 10,47% 6,40% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 9,04% 4,97% 11,01%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  35.849,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. TERRAPLANAGEM  659.148,51 % Período: 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO  7.483.723,34 % Período: 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

2.4. LIGANTES BETUMINOSOS  3.658.906,71 % Período: 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

2.5. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  1.687.411,20 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  538.276,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

2.7. OBRAS COMPLEMENTARES  432.519,98 % Período: 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

%: 7,25% 10,37% 10,37% 6,46% 7,87% 7,87% 7,87% 7,87% 7,84% 9,29% 5,38% 11,56%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.357.371,43 1.942.599,92 1.942.599,92 1.210.100,03 1.474.198,14 1.474.198,14 1.474.198,15 1.474.198,14 1.469.598,97 1.740.925,39 1.008.425,50 2.164.927,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.357.371,43 1.942.599,92 1.942.599,92 1.210.100,03 1.474.198,14 1.474.198,14 1.474.198,15 1.474.198,14 1.469.598,97 1.740.925,39 1.008.425,50 2.164.927,29 
%: 7,25% 17,62% 27,99% 34,44% 42,31% 50,18% 58,05% 65,92% 73,77% 83,06% 88,44% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 1.357.371,43 3.299.971,35 5.242.571,27 6.452.671,30 7.926.869,44 9.401.067,58 10.875.265,73 12.349.463,87 13.819.062,84 15.559.988,23 16.568.413,73 18.733.341,02 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.357.371,43 3.299.971,35 5.242.571,27 6.452.671,30 7.926.869,44 9.401.067,58 10.875.265,73 12.349.463,87 13.819.062,84 15.559.988,23 16.568.413,73 18.733.341,02 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOTE ÚNICO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA ACESSO A PRAIA DO SOL - TRECHO 020

Total:    R$ 18.733.341,02

Item Descrição
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Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: Bruno Bianchin Machado
CREA/CAU: 104540-8

Data ART/RRT: 7970519-4
sexta-feira, 29 de abril de 2022

LAGUNA-SC
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