c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNAQuadra coberta E.E.B Custddio Floriano de Cérdova Construgdo de Quadra Coberta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. AMPLIACAO 335.380,25 | % Periodo: 15,16% 17,61% 24,46% 23,85% 18,91%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 24.509,60 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DEMOLICAO 3.686,18 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. INFRAESTRUTURA 37.743,28 | % Periodo: 60,00% 40,00%
|1.4. IMPERMEABILIZACAO 2.542,99 | % Periodo: 100,00%
|1.5. SUPRAESTRUTURA 69.056,15 | % Periodo: 60,00% 40,00%
|1.6. ALVENARIAS 5.969,80 | % Periodo: 100,00%
|1.7. COBERTURA 96.899,69 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. PAVIMENTACAO 20.170,29 | % Periodo: 100,00%
|1.9. REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO 11.051,83 | % Periodo: 40,00% 60,00%
|1.10A PINTURA 12.422,11 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1. ESQUADRIAS 2.662,38 | % Periodo: 100,00%
|1.12A INSTALAGCOES PLUVIAIS 12.568,20 | % Periodo: 100,00%
|1.13A INSTALACOES ELETRICAS 21.485,64 | % Periodo: 20,00% 80,00%
|1.14A MOBILIARIO ESPORTIVO 11.104,69 | % Periodo: 100,00%
|1.15A SERVICOS FINAIS 3.507,42 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 335.380,25 %: 15,16% 17,61% 24,46% 23,85% 18,91%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 50.841,75 | 59.073,99 | 82.042,11 | 80.000,37 | 63.422,03
Outros: - - - - -
Investimento: | 50.841,75 | 59.073,99 | 82.042,11  80.000,37 | 63.422,03
%: 15,16% 32,77% 57,24% 81,09% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 50.841,75 | 109.915,74 | 191.957,85 | 271.958,22 | 335.380,25
Outros: - - - - -
Investimento: | 50.841,75 | 109.915,74 | 191.957,85 271.958,22 335.380,25
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